

## **План поддержки проекта-победителя хакатона**

### **Раздел 1. Термины и определения**

1. Автор проекта (победитель) – участник хакатона, проект которого был выбран членами жюри и соответствует всем критериям и условиям мероприятия.
2. Цикл (спринт) – двухнедельный период работы над проектом, который начинается со вступительного вебинара и заканчивается выполнением поставленных целей.
3. Защита цикла – представление авторами проекта результатов проделанной за цикл работы либо персонально, либо в онлайн-режиме.
4. Критерии готовности – критерии оценки выполнения целей, позволяющие считать цикл успешно завершённым.
5. Фокус-группа – определённая группа людей, собранная автором из представителей целевой аудитории проекта для тестирования, с целью получения качественного отзыва по использованию.
6. Айдентика – уникальный визуальный образ проекта, включающий логотип, внешнее оформление сайта, цветовую гамму, шрифты и т.д.
7. Дизайн-фреймворк – это готовый набор библиотек и инструментов для создания адаптивного веб-сайта проекта.
8. GitHub – веб-сервис, находящийся по адресу [github.com](https://github.com), служащий для размещения IT-проектов и совместной их разработки.
9. Открытый код – исходный программный код, доступный под одной из свободных лицензий, обеспечивающей его просмотр, изучение, изменение и использование.
10. Заглушка сайта – временный одностраничный сайт, доступный по адресу проекта, информирующий о скором запуске.
11. Модель финансовой устойчивости – это система подходов, которые обеспечивают проекту постоянную платежеспособность, функционирование и развитие для достижения поставленных целей.

### **Раздел 2. Цель Плана поддержки:**

Целью Плана является доработка и запуск проекта, победившего на хакатоне. Заказчик хакатона оказывает финансовую поддержку автору проекта-победителя при условии активного, ответственного и постоянного участия в Планах поддержки проекта. План реализуется с целью доработки проекта до стадии, достаточной для презентации проекта пользователям из целевой аудитории. Консультационная поддержка оказывается организаторами хакатона и, при необходимости, приглашёнными экспертами.

### **Раздел 3. Краткое описание:**

Трёхмесячный план консультационной и финансовой поддержки проекта-победителя хакатона (с момента первого знакомства до релиза готового продукта). План состоит из 6 двухнедельных циклов (спринтов). Каждый цикл начинается с установочного вебинара и завершается презентацией итогов цикла. План поддержки предусматривает взаимодействие на постоянной основе в течение всех 6-ти циклов.

## Раздел 4. Этапы поддержки (циклы)

### 4.1. 1-й этап. Установочная встреча

Установочная встреча проводится не позднее 7 рабочих дней после завершения хакатона для уточнения и согласования технических деталей. Установочная встреча может проходить как лично, так и в онлайн-режиме. Содержание установочной встречи:

1. знакомство, определение возможностей разработки (команда, ресурсы),
2. знакомство с планом поддержки (правила, условия, сроки),
3. финализация технического задания,
4. планирование *критериев готовности*,
5. определение сроков выполнения работ,
6. согласование основного функционала проекта,
7. согласование даты запуска.

4.1.1. 1-й цикл длится в течение двух недель и относится к 1-му Этапу поддержки.

**Начало:** Первый цикл начинается сразу после обмена сканированными версиями подписанного договора и длится две недели. Цикл начинается с вебинара про планирование проекта (позиционирование, целевая аудитория и фокус-группа, статистика, айдентика, название, логотип, выбор дизайн-фреймворка, целевые показатели и гипотеза, открытый код и GitHub).

**Завершение:** 14-й день цикла: завершением цикла является защита цикла и отзыв со стороны организаторов. Длительность презентации – 15-20 минут и 20-30 минут обсуждения.

**Результаты цикла:** к концу первого цикла, должны быть выполнены следующие задачи:

1. Сформулирована основная гипотеза проекта,
2. Подобраны показатели эффективности проекта,
3. Сформирована фокус-группа (3 человека минимум),
4. Выбрано название проекта (после рекомендаций организаторов),
5. Выбран логотип,
6. Создана заглушка сайта с установленной статистикой,
7. Зарегистрирован аккаунт на [GitHub](#).

4.1.2. 2-й цикл длится в течение двух недель и относится к 1-му Этапу поддержки.

**Начало:** Второй цикл начинается на следующий день после защиты первого цикла и проходит в виде онлайн-встречи. Содержание встречи:

1. 30-минутный информационный вебинар от организаторов о том, как общаться с фокус-группой и какие есть правила ведения интервью с пользователями;
2. Совместное определение *критериев готовности* на второй цикл, подготовка концепции для тестирования с целевой аудиторией;

Завершение: 14-й день цикла. Защита цикла включает:

1. Демонстрацию разработки (формат презентации по критериям готовности);
2. Получение отзывов и комментариев по разработке от менторов;

3. Обсуждение результатов интервью с фокус-группой;

**Итог двух циклов:** презентация концепции проекта и результатов работы цикла. Сбор и анализ ожиданий целевой аудитории. Обмен сканированными версиями подписанного Акта сдачи-приемки работ по первому этапу поддержки.

При успешном окончании первого этапа поддержки производится 1-я выплата части гонорара, в соответствии с условиями Договора.

#### 4.2. 2-й этап работы.

4.2.1. 3-й цикл длится в течение двух недель и относится к 2-му Этапу поддержки.

**Начало:** Третий цикл начинается на следующий день после защиты второго цикла и проходит в виде онлайн-встречи. Содержание встречи:

1. 30-минутный информационный вебинар о том, как выбрать каналы коммуникации с пользователями, как делать маркетинговое исследование и выбрать модели финансовой устойчивости социального проекта;
2. Совместное определение *критериев готовности* на третий цикл;

Завершение: 14-й день цикла: защита цикла включает:

1. Демонстрацию результатов работы в формате презентации по критериям готовности;
2. Получение отзывов и комментариев по разработке от менторов;
3. Обсуждение тестирования с фокус-группой;

**Итог двух циклов:** презентация работы по подготовке прототипа.

4.2.2. 4-й цикл длится в течение двух недель и относится к 2-му Этапу поддержки.

**Начало:** Четвёртый цикл начинается на следующий день после защиты третьего цикла и проходит в виде онлайн-встречи. Содержание встречи:

1. 30-минутный информационный вебинар по принципам создания хорошего прототипа;
2. Совместное определение *критериев готовности* на четвёртый цикл, обсуждение целей тестирования с фокус-группой.

Завершение: 14-й день цикла: защита цикла включает:

1. Демонстрацию прототипа проекта;
2. Получение отзывов и комментариев по прототипу от менторов;
3. Обсуждение тестирования с фокус-группой;

**Итог двух циклов:** Презентация прототипа. Обмен сканированными версиями подписанного Акта сдачи-приемки работ по второму этапу поддержки.

При успешном окончании второго этапа поддержки производится 2-я выплата части гонорара в соответствии с условиями Договора.

#### 4.3. 3-й этап работы.

##### 4.3.1. 5-й цикл длится в течение двух недель и относится к 3-му Этапу поддержки

**Начало:** Пятый цикл начинается на следующий день после защиты четвертого цикла и проходит в виде онлайн-встречи. Содержание встречи:

1. 30-минутный информационный вебинар по позиционированию проекта на рынке, поиску партнёров и инвесторов;
2. Совместное определение *критериев готовности* на пятый цикл, подготовка к запуску, написание пресс-релиза, публикация исходного кода Github;

Завершение: 14-й день цикла: защита цикла включает:

1. Демонстрацию продукта в формате презентации по критериям готовности;
2. Получение отзывов и комментариев по продукту от менторов;
3. Проверка пресс-релиза; проверка опубликованного исходного кода;

**Итог двух циклов:** публикация исходного кода, написание пресс-релиза и составление списка информационных партнёров запуска.

##### 4.3.2. 6-й цикл длится в течение двух недель и относится к 3-му Этапу поддержки.

**Начало:** Шестой цикл начинается на следующий день после защиты пятого цикла и проходит в виде онлайн-встречи. Содержание встречи:

1. 30-минутный информационный вебинар по работе со СМИ, пиару проекта;
2. Совместное определение *критериев готовности* на шестой цикл, подготовка к запуску, определение критериев успешности запуска;

**Итог двух циклов:** успешный запуск проекта. Сбор отзывов от первых пользователей. Обмен сканированными версиями подписанного Акта сдачи-приемки по третьему этапу поддержки. При успешном окончании третьего этапа поддержки и при наличии у Заказчика всех оригиналов подписанных Актов сдачи-приемки работ по первому, второму и третьему этапам – производится 3-я выплата части гонорара. Осуществляется обмен оригиналами подписанного договора.

Финальная встреча через 2 недели после запуска с целью анализа результатов запуска и ретроспективы работы по проекту.

## Раздел 5. Результат

Главным результатом реализации настоящего Плана поддержки станет запущенный проект без ошибок со стороны системы и выполняющий установленную функцию.